
PSP-Code Name
1 Autorenwerkzeug (AW)

A11 Marktanalyse AW

A12 Anforderungsdefinition AW erstellen

A13 Erstentwicklung AW

A14 Weiterentwicklung AW

A15 Evaluierung

2 Text- und Strukturvorgaben (Notation und DTD)

A21 Festlegung Autorenrichtlinien

A22 Entwicklung d. Notation

A23 Weiterentwicklung d. Notation

A24 Formalisierung DTD

A25 Weiterentwicklung DTD

A26 Anforderungsdefinition ARL-Edit

A27 Erstentwicklung ARL-Edit

A28 Weiterentwickung ARL-Edit

A29 Evaluierung ARL-Edit

3 Viewer

A31 Marktanalyse Viewer

A32 Anpassung Viewer

A33 Verbesserung Vieweranpassung

A34 Erstellung v. Stylesheets

A35 Evaluierung Vieweranpassung

4 Hilfe und Benutungsanleitung

A41 allgemeine Themen

A42 Fassung 1

A43 Weiterentwicklung

5 Test und Vorstellung des Autorentools

A51 Prototyp vorstellen

A52 Test durch Autoren

A53 AW vorstellen

Spr;I3;TUMMarktanalyse 

Spr;I3;TUMAnforderungsdefini

I3;TUMErstentwicklung AW

Weiterentwicklung AW

SprEvaluierung

Spr;I3;TUMFestlegung Autorenrichtlinien

I3;Spr;TUMEntwicklung d.

I3;TUMWeiterentwicklung d. Notation

Spr;TUMFormalisierung DTD

Spr;TUMWeiterentwicklung DTD

Spr;I3;TUMAnforder

I3Erstentwicklung ARL-Edi

Weiterentwickung ARL-Edit

SprEvaluierung AR

I3;TUM;SprMarktana

I3Anpassung Vi

I3Verbesserung

Spr;TUMErstellung v. St

Spr;I3Evaluierung Vi

TUMallgemeine Themen

TUM;Spr;I3Fassung 1

TUM;SprWeiterentwicklung

Spr;TUM;I3Prototyp vorst

Test durch Autoren

AW vorstellen

Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
 1999 1. Qtl, 2000 2. Qtl, 2000 3. Qtl, 2000 4. Qtl, 2000 1. Qtl, 2001 2. Qtl, 2001 3. Qtl, 2001 4. Qtl
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PSP-Code Name
6 Projektkoordination

A61 interne Koordination

A62 Koordination mit WEP

A63 Vorber. Weiterentwicklung

7 Meilensteine

M1 Ende Evaluation Textsystem

M2 Ende Autorenrichtlinien

M3 Erste Werkzeugversion

M4 Anforderungen an Richtilineneditor

M5 Präsentation im WEP

M6 Evaluation XML-Viewer

M7 Ende Notationsfestlegung / Editor

M8 Ende letzte Evaluation AW

M9 Projektende

interne Koordination

Koordination mit WEP

Vorber. Weiterentwicklung

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt
 1999 1. Qtl, 2000 2. Qtl, 2000 3. Qtl, 2000 4. Qtl, 2000 1. Qtl, 2001 2. Qtl, 2001 3. Qtl, 2001 4. Qtl
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