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Aufgabe 6 — V-Modell XT
(12 Punkte)

Eine konkrete Auspragung des V-Modells aus der Vorlesung stellt das V-Modell XT dar.
Dieses Vorgehensmodell bildet einen Standard fur systematisches VVorgehen bei IT-Projekten
im offentlichen Sektor der Bundesrepublik Deutschland. Lesen Sie hierzu folgenden Artikel:
Manfred Broy, Andreas Rausch: Das neue V-Modell XT: Ein anpassbares Modell fir Soft-
ware und Systems Engineering, In: Informatik Spektrum, Band 28, Heft 3, Juni 2005.
http://agrausch.informatik.uni-kl.de/publikationen/repository/journal/

a) Beantworten Sie folgende Fragen zum V-Modell XT in lhren eigenen Worten.

0 Welche Projekttypen gibt es, und wie ist deren Zusammenhang?

0 Was versteht man unter Tailoring? Wann und in welchen Schritten wird dieses
durchgefiihrt? Gibt es Werkzeugunterstiitzung fiir diese Aufgabe?

0 Was beinhaltet ein VVorgehensbaustein? Was wird durch einen Vorgehenshau-
stein nicht festgelegt?

0 Wie wird durch eine Projektdurchfiinrungsstrategie ein geordneter Projektab-
lauf gewahrleistet? Welche Projektdurchfihrungsstrategien werden vom V-
Modell unterstutzt?

b) Betrachten Sie nun das gescheiterte VCF-Softwareprojekt aus Aufgabe 2. Angenom-
men bei diesem Projekt wére das V-Modell XT eingesetzt worden.

o Fihren Sie das projektspezifische Tailoring fiir den Auftragnehmer Science
Applications International Corporation durch. Wahlen Sie dabei insbesondere
alle erforderlichen Vorgehensbausteine aus und begriinden Sie lhre Auswahl.
Eine Auflistung der Vorgehensbausteine des V-Modells XT finden Sie u.a.
hier:
http://ftp.tu-clausthal.de/ftp/institute/informatik/v-modell-xt/Releases/
1.2.1.1/Dokumentation/\VV-Modell-XT-Gesamt.pdf (Seite 15ff).

0 Welche in Aufgabe 2 identifizierten Faktoren fiir das Scheitern des VCF-
Softwareprojektes wéren bei der Verwendung des V-Modells abgeschwacht
worden und welche Elemente des VV-Modells hatten diese Abschwéchung be-
wirkt?

Aufgabe 7 — Gegenuberstellung von Vorgehensmodellen
(8 Punkte)

In der Vorlesung haben Sie einige VVorgehensmodelle wie z.B. das Wasserfallmodell, das V-
Modell, und das Spiralmodell kennengelernt. Ein weiteres, in der VVorlesung nicht vorgestell-
tes Modell ist das Extreme Programming (XP). Eine kurze Einfilhrung zu XP finden Sie bei-
spielsweise unter http://www.st.cs.uni-sb.de/edu/perspektiven/zeller.pdf.

Folgende Kriterien kdnnen zur Bewertung eines VVorgehensmodells herangezogen werden:

— ProjektteamgroRe

— Projektkomplexitat

— Bekanntheit der Anforderungen zu Beginn des Projekts

— Anderungen der Anforderungen wiéhrend des Projekts

— Time to Market (Verfiigbarkeit der ersten Produktversion)
— Dokumentation (Umfang und Art der Dokumentation)

— IT-Kenntnisse des Kunden

— Durchschnittliche Anzahl der Iterationen

a) Bewerten Sie die obigen vier Modelle nach diesen Kriterien stichwortartig.

b) Geben Sie fir die folgenden Projekte jeweils ein geeignetes Vorgehensmodell an und
begriinden Sie Ihre Auswahl.

o Entwicklung eines einfachen E-Mail-Clients mit 2 Entwicklern und 20.000 Li-
nes of Code (LOC).

o Entwicklung der Software fiir ein ABS fiir Automobile mit 6 Entwicklern und
ca. 30.000 LOC.

o Entwicklung eines Software-Systems zur Unterstiitzung von Geschaftsprozes-
sen eines Konzerns mit mehr als 60 Entwicklern, einer erwarteten Nutzungs-
dauer von uber 20 Jahren und tiber 1.000.000 LOC.

Abgabe: 11.11.2008

Sie kdnnen lhre Lésung zum obigen Termin in Papierform in der Vorlesung abgeben.
Bitte vermerken Sie in jedem Fall die Namen und Matrikelnummern aller beteiligten Personen (maximal 3) und
den Namen lhrer Kleingruppentibung.

Aktuelle Informationen zur Vorlesung finden Sie auf den Webseiten des Lehrstuhls unter
http://se.rwth-aachen.de/swt.




